

新たな病院運営計画〔市立豊中病院運営計画(平成30年度～平成34年度)〕
の策定にかかるスケジュールについて

時期	実施事項	内容
平成29年 6月		
7月 5日	第1回病院運営審議会	・市長から諮問
8月		
9月 上旬	第2回病院運営審議会	・運営計画素案の審議
10月 上旬	第3回病院運営審議会	・運営計画素案の審議
下旬	第4回病院運営審議会	・答申案の決定
11月 中旬	市長へ答申	
12月 上旬	パブリックコメント開始	
下旬	パブリックコメント終了	
平成30年 1月 上旬	パブリックコメント結果の公表	
下旬	運営計画の策定・公表	
2月 中旬	第5回病院運営審議会	・現計画の進捗状況の確認 ・新運営計画及び新実施計画案の報告 ※新実施計画の策定(2月末)
3月		